PRACOVNI POSTUP - PORADNA BEE WORKERS

Strop Ytong: postup monidze

Pro zedniky a mistry, ktefi pro nas stropy montuji, a pro investora, ktery chce
veédét, podle ¢eho se strop jeho domu déla.

KRATKA ODPOVED NEZ ZACNETE
Strop Ytong montujeme bez jefabu. Nosniky ulozime na zdivo, podepieme @ Bez klade&ského planu ovéfeného
je a vyskladame vlozky. Zebra, vénce a u Klasiku sit zalijeme betonem. autorizovanou osobou strop

Hodnoty jsou z podkladii Xella. nemontujeme. Dodava ho vyrobce

k materialu nebo projektant investora.
Investor vidi fotky uloZeni nosnikt, podpér, vyztuze Zeber a vénct, @ Predpis vyrobce a klade&sky plan

betondze a oSetfovani v Open Book. Bez fotodokladu vyztuze nezalévame. stavby maji pfednost pred timto
postupem.

nejvetsi 28 nejméneé tak
kamenivo ) dlouho stoji
v betonu (Xella) Gt podpéry (Xella)

150 nejmensi ulozeni 1,6 nejvétsi rastr 8
mm nosniku na zdivu m stojek podpér mm

o Kladecsky plan, dodavka a koruna zdiva

Pfed vykladkou porovnejte dodané nosniky s objednavkou a kladeCskym KONTROLA

planem. Sedét musi délka i vy$ka kazdého nosniku. [ poget, délky a vyky nosniké podle
Bez jefabu vykladejte nosniky hydraulickou rukou z vozidla rovnou na planu

korunu zdi. (] typy viozek podle planu
Vyrovnavaci vénec nepotfebujete. Rovinnost koruny zkontrolujte lati, vy8ku (] koruna rovna pod lati

po obvodu laserem. E] koruna ve stejné vysce po obvodu

Nosnik jiné délky nebo vysky, neZ md pldn, nemd tinosnost, se kterou statik pocital.

FOTO dodavka s dodacim listem a koruna zdiva po obvodu.

o UloZeni nosnikti a podepieni

Nosniky rozlozte podle klade¢ského planu. Na kazdy konec nosniku vlozte KONTROLA

jednu vlozku, ta vymezi roztec. (] ulozeni nosnik( metrem

Krajni fada vlozek lezi na nosné zdi nejméné 40 mm. Hned po polozeni (] rastr podpér pasmem

nosnik( postavte podpéry, teprve pak dalsi vlozky. (] nadvyseni laserem proti tabulce
Po ulozeni vlozek a vyztuze zvednéte stiedni podpory o nadvyéeni podle vyrobce

tabulky vyrobce, nejvys L/250.
Nosnik zatiZeny viozkami bez podeprent se prohne a prohnuti ve stropu zistane.

FOTO ulozeni nosnikl( s metrem a podpurna konstrukce.

Cely ¢lanek s obrazky a tabulkami:

beeworkers.cz/poradna-strop-ytong-postup.html




PRACOVNI POSTUP - POKRACOVANI

Strop Ytong: viozky, Zebra, betondz

6 Vlozky, pti¢na Zebra a vymény
Jedna vlozka unese bodové 450 kg. Na nizké doplnhkoveé vlozky nestoupejte,
dvé a vic vedle sebe podeprete celoplosné.

U Ekonomu tvofi snizené vlozky bednéni pficného zebra. Vyztuz @ 8 mm
vazte na horni prut nosnik( a kotvéte do obou véncu.

Komin musi stropem prochéazet volné. Nosnik u komina i u schodisté zkratte
a podeprete Zzelezobetonovou vymeénou.

Pricnd Zebra spojuji nosniky a rozdéluji mezi né zatiZent.

FOTO kazdé Zzebro a vymeéna s vyztuzi pfed betonazi.

0 Vyztuz vénct a u Klasiku sit

Vyztuz véncl ukladejte podle klade¢ského planu, mize byt z pifedem
svazanych armokosu.
V rozich a koutech propojte vénce betonarskou oceli ve tvaru L.

U Klasiku polozte na celou plochu sit @ 5/150 x @ 5/150 na distan¢ni
krouzky nebo tyce, s krytim nejméné 10 mm.
Sit polozend primo na viozky bez distancniki nemd kryti a lezi ve Spatné vysce
prirezu.

FOTO vyztuz véncu v rozich a cela plocha sité s distan¢niky.

o Betonaz

Pred betonazi strop dikladné navlhéete vodou, hlavné Ekonom v letnich
teplotach.

Betonujte ¢erpatelnym betonem C25/30, ¢erpadlem z domichavace nebo
rucneé s kole¢ky. Hutnéte ponornym vibratorem.

Betonujte bez preruseni, o pracovni spare rozhoduje stavbyvedouci. Ekonom
po zabetonovani nevyrovnavejte dalsi vrstvou.

Suché vlozky odsaji z betonu vodu a Zebro nedosdhne pevnosti.

FOTO dodaci list betonu, betonaz a hotovy povrch.

o Osetfovani a odstranéni podpér

Beton vlh¢ete 7 az 10 dni po betonazi.

Ekonom je podle vyrobce druhy den pochizi a na dal§im podlazi muzete
pokracovat. Podpéry pod stropem pritom nepretézujte.

Podpéry odstrarite az po lhité vyrobce, kdy ma beton zaru¢enou pevnost
a strop je nosny.

Podpeéry odstranéné difv nechaji strop prohnout pod zdivem dalsiho podlazi.

FOTO oSetfovany strop a datum betonaze na sténé.

BEZPECNOST

@ Pracujte z leSeni nebo z podlahy @ Pod zavésené bremeno nevstupuijte.
podepieného stropu, z koruny zdiva bez Dilce vaze jen vazac¢ s opravnénim.

zajisténi nikdy. U volného okraje plati
ochrana proti padu.

KONTROLA

(] snizené vlozky na mistech podle
planu

(] vyztuz Zeber @ 8 mm zavazana

(] vyztuz kotvena do obou véncl

E] vymény u komina a schodisté podle
planu

KONTROLA

(] armokose podle planu

[J L prilozky ve vsech rozich

(] u Klasiku kryti sité nejméné 10 mm

KONTROLA

(] dodaci list betonu: tfida a kamenivo
(] navin¢eni pied betonazi

(] hutnéni vibratorem

(] rovinnost povrchu lati

KONTROLA

(] zépis o vihéeni v deniku

(] datum betonaZze na sténé

(] podpéry pry¢ az po lhité od betonaze

Betonaz dne Podpéry pry¢ dne

Kdyz si nejste jisti podepienim, vazanim
nebo stavem zdiva, zastavte se

a zavolejte mistra. Za preruseni prace

z bezpecénostnich divodd vam nic
nehrozi.

Zdroje: Xella, Stropy Ytong, postup montaze. Xella, Konstrukce strop( a stfech systému Ytong, produktovy list. CSN EN 1992-1-1. Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. Statiku

a kladeCsky plan Bee Workers nezajistuje.

Bee Workers s.r.o. - stavime v Brné, na Brnénsku a na Vyskovsku

+420 608 950 676 - hobza@beeworkers.cz - beeworkers.cz




