
KRÁTKÁ ODPOVĚĎ

Zhotovitel před demolicí vymezí ohrožený prostor a v zástavbě ho oplotí.

Sousední domy před bouráním nafoťte a popište, tomu zápisu se říká

pasport. Za škodu na sousedním domě odpovídá firma, která bourá.

Fotky postupu, vážní lístky a faktury zařízení na odpad vidíte průběžně

v Open Book. Na stavbě je elektronická docházka a kamera.

NEŽ ZAČNETE

nejmenší výška

plotu ohroženého

prostoru

v zastavěném

území
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stavby u oken

sousedů mezi 7.

a 21. hodinou

limit v noci mezi

22. a 6. hodinou

nejpozději tolik

před předáním

staveniště

dostane

inspektorát práce

oznámení

Koordinátor BOZP a inspektorát práce

Bez výpočtu nevíte, jestli se koordinátor a oznámení vaší stavby týkají.

KONTROLA

Počet zhotovitelů Pracovních dnů

Nejvíc lidí najednou

Co povolení stanoví k sousedům

Zhotovitel zajistí sousední stavby způsobem, který stanoví dokumentace.

KONTROLA

Pasport sousedních domů

Pasport ukáže, které trhliny na sousedním domě byly už před bouráním.

FOTO celé sousední fasády, společná zeď a každá trhlina zblízka s měřítkem.

KONTROLA

Celý článek s obrázky a tabulkami:

beeworkers.cz/poradna-bezpecnost-a-sousede-pri-demolici.html
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Demolice a sousedé: příprava
Pro stavbyvedoucího a mistra, kteří demolici chystají, a pro investora, který chce

poznat firmu, která bourá podle postupu.

Povolení odstranění stavby

a dokumentace konkrétní stavby mají

vždy přednost před tímto postupem.

Pojištění odpovědnosti za škodu si

nechte ukázat před podpisem

smlouvy o dílo. Ověřte, že kryje

bourací práce a sousední stavby.
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45
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8
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Zjistěte, kolik zhotovitelů bude na staveništi. U zaměstnanců víc než

jednoho zhotovitele určete koordinátora BOZP, výjimky má § 14 odst. 9

zákona č. 309/2006 Sb.

Oznámení inspektorátu práce pošlete, když práce trvají déle než 30

pracovních dnů a pracuje na nich víc než 20 osob déle než 1 den.

Pošlete ho i tehdy, když objem prací přesáhne 500 pracovních dnů

v přepočtu na jednu osobu.

údaje zapsané ve stavebním deníku

kopie oznámení s datem, je-li potřeba
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Z povolení a ověřené dokumentace vypište postup bourání u sousedních

staveb a sítí a jejich statické zajištění.

Vypište i potřebné sousední pozemky, podmínky pro provoz na komunikaci,

termíny bourání a fázi ke kontrolní prohlídce.

seznam podmínek podepsaný

stavbyvedoucím

povolení a dokumentace na stavbě

3

Před bouráním vyfoťte a popište stav sousedních domů a pozvěte k tomu

souseda.

Zapište fasády a zdi ke stavbě, společnou zeď i od souseda a každou trhlinu

s měřítkem a naměřenou šířkou.

Pasport opatřete datem a podpisem a kopii předejte sousedovi.

datum před zahájením bourání

šířka každé trhliny v milimetrech

kopie u souseda



Oznámení sousedům

Soused, který termíny zná, se na ně připraví a ví, komu zavolat.

KONTROLA

Ohrožený prostor, plot a štítek

V zástavbě chodí kolem staveniště lidé, kteří o bourání nevědí.

FOTO celé oplocení a štítek u vstupu před zahájením bourání.

KONTROLA

Kropení a dočasná elektřina

Přívod vody přerušený strojem znamená bourání bez kropení.

KONTROLA

Písemný příkaz, signál, stálý dozor

Zhotovitel tím stanoví, kdo bourání řídí a kdo dá pokyn k odchodu při ohrožení.

KONTROLA

Kontrola sousedů po bourání

Srovnání stejných míst před bouráním a po něm ukáže, co se bouráním změnilo.

FOTO stejná místa jako v pasportu a každá trhlina s měřítkem.

KONTROLA

BEZPEČNOST

Zdroje: Zákon č. 309/2006 Sb., § 14 a 15, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3 část XII. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a občanský zákoník, § 1013 a 2924. Zákon

č. 283/2021 Sb., § 248 a 249, a vyhláška č. 131/2024 Sb., příloha č. 10. Statiku nezajišťujeme, sousední stavbu zajistíme způsobem, který stanoví dokumentace.

Bee Workers s.r.o. · stavíme v Brně, na Brněnsku a na Vyškovsku

+420 608 950 676 · hobza@beeworkers.cz · beeworkers.cz
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Demolice a sousedé: pasport, plot, dozor

4

Dejte sousedům písemně vědět termín zahájení a ukončení a dny, kdy

pojede stroj a půjdou hlučné práce.

Napište, čím budete omezovat prach, a jméno a telefon stavbyvedoucího.

kopie s datem předání každému

sousedovi

termíny odpovídají povolení

5

Vymezte ohrožený prostor a v zastavěném území ho oploťte. Když to

technologie nedovolí, prostor střežte nebo vylučte provoz.

Zajistěte vstupy do stavby i na pracoviště. U vstupu vyvěste štítek se

základními údaji, visí až do odstranění stavby.

výška plotu změřená na několika

místech

plot souvislý po obvodu

štítek u vstupu
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Zřiďte dočasný přívod vody pro kropení mimo pojezd strojů a místo dopadu

suti. Kropte, když se při bourání práší.

Elektřinu berte jen z dočasného elektrického zařízení, které splňuje normové

požadavky, a chraňte ho proti poškození.

kropení puštěné naostro dosáhne na

bouranou část

voda i kabely chráněné
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Bourání zahajte až po písemném příkazu osoby, kterou určil zhotovitel.

Stanovte signál k okamžitému opuštění pracoviště, seznamte s ním

každého a nechte si to podepsat.

Určete stálý dozor pro strojní bourání, stavby vyšší než přízemní, svislé

konstrukce od 3 m, schodiště a bourání na více místech.

písemný příkaz s datem a podpisem

podpisy pod seznámením se signálem

jméno stálého dozoru v deníku
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Projděte sousední domy znovu se sousedem a s pasportem v ruce. Vyfoťte

stejná místa a každou trhlinu změřte znovu.

Novou nebo rozšířenou trhlinu zapište do stavebního deníku a písemně ji

oznamte investorovi.

druhá série fotek s datem

zápis změn podepsaný i sousedem

originál deníku předaný stavebníkovi

Do ohroženého prostoru nesmí nikdo,

koho tam zhotovitel neurčil. Když zazní

signál k opuštění pracoviště, odejděte

hned.

Bourání nepřerušujte, dokud zbylé části

stavby nejsou stabilní. Platí to i při náhlé

změně počasí.

Když si nejste jistí stabilitou konstrukce,

zastavte se a zavolejte stavbyvedoucího.


